附表三

改善基本办学条件专项资金1-7月预算执行情况

序号	项目代码	项目名称	负责人	所属部门	执行进度	执行状态
		总执行率			**26.36%**	
		设备资料购置执行率			**68.04%**	
		基础设施维修改造执行率			**10.00%**	
		房屋修缮执行率			**0.00%**	
1	13060-40032020003	建筑云及数字化设计实验教学平台	王**	建筑与艺术学院	100.00%	已完成
2	13060-40032020005	物理学一级学科硕士授权点研究生现代物理实验教学课程建设	解**，李**	物理学院	100.00%	已完成
3	13060-40032020006	合肥工业大学分析测试中心平台建设（三期）	凤**	分析测试中心	100.00%	已完成
4	13060-40032021001	宣城校区生态环境系实验教学条件建设	崔**,许**	资源与环境工程学院	100.00%	已完成
5	65000-411964	屯溪路校区学生食堂配套	田**,何**	总务部	100.00%	已完成
6	13060-40032020012	建筑测绘与数据可视化教学平台建设	王**	建筑与艺术学院	100.00%	已完成
7	35012-4119100071	典型零件及工模具用钢热处理过程中的组织演变虚拟仿真实验	张**,汪**	材料科学与工程学院	100.00%	已完成
8	35012-4119100061	基于云计算的工业监控实训平台	黄**,朱**	电气与自动化工程学院	100.00%	已完成
9	13060-40032021013	模拟科技法庭建设及设备购置	吴**	文法学院	100.00%	已完成
10	13060-40032020001	东风报告厅空调设备采购	田**,谢**	总务部	84.06%	固定资产入账
11	65000-411967	供电系统增容改造（一期）（绿色学校创建）	田**,方**	总务部	33.27%	项目实施阶段
12	35012-4119100012	高电压与绝缘技术教学试验设备购置	黄**,杜**	电气与自动化工程学院	23.87%	项目实施阶段
13	13060-40032020009	大学生心理素质教育水平提升建设专项	钟**,李**	学工部	0.00%	项目验收阶段
14	65000-411960	供电系统优化改造（绿色学校创建）	田**,谢**	总务部	0.00%	项目验收阶段
15	13060-40032021008	智能制造工程专业实验实训平台建设	祖**,刘**,徐**	机械工程学院	0.00%	项目实施阶段
16	13060-40032021006	工程图学教改机房改造	祖**,刘**	机械工程学院	0.00%	项目实施阶段
17	35012-4119100042	高电压技术教学试验平台购置	黄**	电气与自动化工程学院	0.00%	项目实施阶段
18	35012-4119100045	量化数学实验室建设	张**	数学学院	0.00%	项目实施阶段
19	13070-40032020001	公共楼宇防水综合治理（五期）（绿色学校创建）	田**,谢**	总务部	0.00%	项目实施阶段
20	13070-40032020003	能源动力教学实验室基础建设安全改造	田**,谢**	总务部	0.00%	项目实施阶段
21	13060-40032021007	机械基础实验室—几何量公差与精密测量	祖**,吴**	机械工程学院	0.00%	项目实施阶段

改善基本办学条件专项资金1-7月预算执行情况

序号	项目代码	项目名称	负责人	所属部门	执行进度	执行状态
22	13060-40032021003	金属材料工程综合实验平台建设（2期）	张**,徐**	材料科学与工程学院	0.00%	项目实施阶段
23	13060-40032021010	复杂机电系统实验平台建设	祖**,钱**	机械工程学院	0.00%	项目实施阶段
24	13060-40032020004	工程力学专业实验教学设备更新及改善建设项目（一期）	王**,柳**	土木与水利工程学院	0.00%	项目实施阶段
25	13060-40032021002	化学化工类学生创新性实验平台建设（一）	张**,汪**	化学与化工学院	0.00%	项目实施阶段
26	13060-40032021011	交通排放预测预警综合平台设备购置	钱**,陶**	汽车与交通工程学院	0.00%	项目实施阶段
27	13060-40032021004	电力系统综合自动化实验平台	黄**,李**	电气与自动化工程学院	0.00%	合同签订阶段
28	13060-40032021009	高精度薄膜制备和性能测试平台	祖**,方**	机械工程学院	0.00%	合同签订阶段
29	13060-40032021005	网络通信综合实验与创新实践平台建设-网络通信平台建设部分	夏**,丁**	计算机与信息学院	0.00%	合同签订阶段
30	13070-40032021004	合肥工业大学宣城校区北区田径场维修改造工程	袁**,吴**	宣城校区	0.00%	合同签订阶段
31	13070-40032021001	昇华楼通风系统升级改造（二期）及实验室综合维修（绿色学校创建）	田**,谢**	总务部	0.00%	合同签订阶段
32	13060-40032021012	仪器科学与光电工程学院实践教学基地项目Ⅱ期	张**	校医院	0.00%	合同签订阶段
33	13060-40032020011	仪器学科大学生综合创新实践基地建设	夏**	仪器科学与光电工程学院	0.00%	合同签订阶段
34	13070-40032021002	幼儿园综合维修	田**,谢**	总务部	0.00%	招标公示阶段
35	13060-40032021014	屯溪路校区逸夫楼空调设备采购	田**,谢**	总务部	0.00%	招标公示阶段
36	13070-40032021003	屯溪路校区逸夫楼综合维修	田**,谢**	总务部	0.00%	招标公示阶段
37	13060-40032021015	图书馆阅览家具建设项目	田**	图书馆	0.00%	招标公示阶段
38	13070-40032021005	宣城校区围墙建设项目	袁**,吴**	宣城校区	0.00%	清单编制阶段